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Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata vesikaton saneeraustyömaan työnjohtajan tehtäviä ja 
tuottaa portfoliotyyppinen kirjallinen opinnäytetyö, jota voidaan jatkossa hyödyntää 
vastaavanlaisen tehtävän suunnittelun pohjana. Teorian käytäntöön soveltamista 
havainnollistetaan Raudaskosken koulun perusparannustyömaan vesikaton saneeraustyöllä. 
Työkohteen päätoteuttajana toimii Rakennustoimisto Aresa Oy. 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään rakennusalan työnjohdon työtehtäviä rakennusalan 
ammattikirjallisuutta apuna käyttäen, tiedon soveltamista käytännön rakennustyömaalle ja 
lopuksi oppilaan oman ammatillisen kasvun kehittymistä. 
Opinnäytetyössä syvennytään vesikaton saneeraustyön tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen 
sekä valvontaan. Opinnäytetyön aiheet ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, 
työ- ja ympäristöturvallisuus, aliurakkasopimukset, hankintatoimi ja logistiikka sekä työnjohto ja 
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The main goal of this thesis was to become acquainted with the task of the supervisor in the 
rooftop renovation production process and produce a portfolio type of written thesis that can be 
used as source of information in a similar task. The application of theory into practice was 
illustrated with help of Raudaskoski school renovation project where a similar task was 
completed. The main contractor was Rakennustoimisto Aresa Oy.  
The thesis deals with the workload of the construction management team through professional 
literature of building industry and the application of knowledge into practice at the construction 
site and in the end the student’s personal professional progression is evaluated.  
The thesis focuses on rooftop renovation production planning, management and control. The 
topics are task planning, temporal planning and controlling, work and environmental safety, 
subcontracting contracts, procurement and logistics and general management. These themes 
are the main duties of a construction foreman. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata aloittelevan rakennusmestarin työtehtäviä Raken-
nustoimisto Aresa Oy:n Raudaskosken koulun vesikaton saneeraustyömaalla. Opin-
näytetyö käsittelee tehtävän ajallisia, laadullisia, työ- ja ympäristöturvallisuuden sekä 
aliurakoinnin suunnitelmia. Opinnäytetyössä käsitellään myös opiskelijan omia koke-
muksia työnjohtajana toimimisesta rakennushankkeessa. Työn tavoite on osoittaa 
opiskelijan kyky selviytyä rakennustyömaan olosuhteista teoriapohjaisen aineiston 
avulla ja osoittaa ratkaisujen soveltamista käytännön työtehtävissä sekä selvittää opis-
kelijan tämänhetkinen osaamistaso.  
Opinnäytetyössä esitetään tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus toteutettuna teoriassa sekä 
teorian soveltaminen käytännön työnjohtajan tehtävissä Raudaskosken koulun vesika-
ton saneeraustyömaalla. Lopuksi opiskelija arvioi omaa osaamistaan ja kehittämistar-
peitaan käsitellyissä aihealueissa.  
Opinnäytetyö on laadittu Rakennustoimisto Aresa Oy:n Raudaskosken koulun vesika-
ton saneeraustyömaalla, missä toimin työnjohtajana. Saneerattava kohde on Pohjois-
Pohjanmaalla Ylivieskassa 1960-luvulla valmistuneen koulun liikuntasali. Saneeraus-
kohteen kerrosala on noin 450 k-m2. Kohde on betonirunkoinen, pääosin tiiliverhottu, 
suurimmaksi osaksi rapattu harjakattoinen rakennus. Saneerauksessa vanha kone-
saumattu harjakatto purettiin pois kantavine rakenteineen ja korvattiin uudella ristikko-
rakenteisella konesaumatulla pulpettikatolla. Työmaan erityispiirteitä olivat samalla 
piha-alueella toimiva ala-aste sekä Ylivieskan kaupungin suorittama erillinen liikuntasa-
lin sekä koulun sisäosien saneeraustyö. 
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2 RAKENNUSTYÖMAAN TUOTANNONSUUNNITTELU 
JA -OHJAUS 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtävällä tarkoitetaan rakennustyömaalla yhden tai useamman työryhmän toteutta-
maa aliurakkaa, työkauppaa tai tehtäväkokonaisuutta. Yleensä tehtäväkokonaisuus 
sisältää yhden kokonaisen työsuorituksen, esimerkiksi vesikatteen asennuksen. Tehtä-
väkokonaisuus voi myös sisältää useampia eri työlajeja esimerkiksi ruodelaudoitus, 
aluskatteen asennus ja vesikatteen asennus. (Ratu S-1228 2010, 1.) 
Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan työmaan muiden yleisluontoisten suunnitelmien ko-
konaisuuden täydentämistä, ja samalla se antaa rakennushankkeen työnjohdolle tarvit-
tavat lähtökohdat ja tiedot yksittäisten tehtävien tai tehtäväkokonaisuuksien viran-
omaismääräykset täyttävään, laadulliseen ja turvalliseen toteuttamiseen. Työmaakoh-
taisesti laadittavat tehtäväsuunnitelmat toimivat koko tehtävän tai tehtäväkokonaisuu-
den ajan perustason suunnitelmina, joiden avulla laaditaan yksityiskohtaisemmat päi-
vä- ja viikkosuunnitelmat. (Ratu S-1228 2010, 3.) 
Tehtäväsuunnitelmia laatiessa on tärkeää, että tehtäväsuunnitelman tekijä käy läpi 
kaikki tehtävää koskevat dokumentit ja asiakirjat. Tehtäviä koskevia dokumentteja ja 
asiakirjoja ovat muun muassa 
 urakkasopimusasiakirjat 




 turvallisuus ja aluesuunnitelmat 
 tavoitearvio 
 yleisaikataulu. (Ratu S-1228 2010, 7.) 
Rakennushankkeen aikana tehtäväsuunnitelmia voidaan käyttää apuvälineinä työmaan 
jokapäiväisessä johtamis- ja valvontatyössä. Työntekijöiden jo olemassa olevaa am-
mattitaitoa on hyvä käyttää avuksi tehtäväsuunnitelmia laatiessa; täten voidaan vähen-
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tää turhien ja aikataulua venyttävien virheiden syntymistä. Edellä mainittu menettely 
antaa rakennushankkeen työnjohdolle mahdollisuuden hyödyntää työryhmien aiempia 
kokemuksia ongelmakohtia ratkottaessa. (Ratu S-1228 2010, 5.)  
Tehtäväsuunnitelma tulee laatia aina kyseisen rakennushankkeen erityispiirteitä huo-
mioiden. Vaikka edellisistä rakennushankkeista kertynyttä kokemusta on hyvä käyttää 
avuksi tehtäväsuunnitelmaa muodostaessa, on kuitenkin hyvä muistaa, että aiemmissa 
rakennushankkeissa käytettyjen valmiiden tehtäväsuunnitelmien käyttö ei tuo esille 
tehtäväsuunnittelulla tavoiteltuja hyötyjä. Samankaltaisten tehtäväsuunnitelmien osalta 
tehtäväsuunnittelua voidaan kehittää suorittamalla tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden 
valmistuttua arvio tehtävän onnistumisista, epäonnistumisista sekä riskikohdista. (Ratu 
S-1228 2010, 5.)  
Ajallisen suunnittelun näkökulmasta on esitetty muistilista tehtäväsuunnittelun avuksi. 
Hyvin toteutettu tehtäväsuunnitelma käsittää 
 koko tehtävän keston  
 ajallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisen 
 tehtävän aikataulun ja resurssitiedot 
 tärkeimmät aikataulutehtävät 
 päivitykset tehtävän edetessä  
 tehtävän ohjaus ja toteutumatiedot. (Lindberg, Koskenvesa & Sahlstedt 2013, 
37.)  
 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
2.2.1 Suunnittelun tavoitteet 
Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelussa keskeisimmässä osassa ovat ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus, jotka auttavat paljastamaan suunnitelmista poikkeamiset sekä 
epäkohdat, joiden ehkäisy luo pohjan onnistuneelle suunnittelulle. Rakennushankkeen 
onnistunut läpivienti edellyttää työnjohdolta jatkuvaa ajallista suunnittelua, toimenpitei-
den tarkistamista ja tuotannon ohjaamista asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Rakennushankkeen aikataulussa asetetaan tavoitteet hankkeelle sekä yksittäisille työ-
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tehtäville. Asetettujen tavoitteiden tulee olla mitattavissa ja niiden toteutumista seura-
taan hankkeen etenemisen aikana. Rakennushankkeen ajankäyttöä suunniteltaessa ja 
aikataulua laadittaessa etsitään annettujen lähtötietojen perusteella työn realistinen 
toteutusmalli. (Lindberg ym. 2013, 18.) 
Tiedot työsaavutuksista, työmenekeistä, kapasiteeteista sekä kalusto- ja henkilöresurs-
sit ovat työnjohdon tärkeimpiä työkaluja rakennustyön tavoitteiden suunnittelussa sekä 
aikataulun muodostamisessa. Tavoitearviot, tuotantotiedot sekä työryhmän aiempi ko-
kemus antavat aikataulun muodostamiseen tarvittavat lähtötiedot. Rakennustyömaan 
tuotannon kannalta hyvin suunniteltu aikataulu osoittaa tuotannossa mahdollisesti il-
menevät päällekkäisyydet sekä poikkeamat. Aikataulun on oltava myös seurattavissa, 
toteuttamiskelpoinen annetuilla työryhmillä sekä resursseilla, ohjausta palveleva, tuo-
tokseen sidottu ja konkreettinen. (Lindberg ym. 2013, 19.) 
2.2.2 Aikataulun muodostaminen ja valvonta 
Rakennushankkeen ohjauksen ja valvonnan avuksi muodostettavien aikataulujen 
muodoksi valitaan kuhunkin käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva aikataulutyyppi. 
Seuraavaksi on esitetty esimerkkejä rakennushankkeissa käytetyistä aikataulutyypeistä 
 jana-aikataulu yleisaikatauluna 
 paikka-aikakaavio tuotannonsuunnittelun apuvälineenä 
 valvontavinjetti työn valvonnan apuvälineenä 
 lukujärjestys tarkentamaan viikkokohtaisesti sovittuja aikataulutuksia. (Ratu KI-
6021 2011, 21.) 
Aikataulunlaadinta aloitetaan määrittämällä käyttötarkoitukseen parhaiten sopiva aika-
taulutyyppi, jonka jälkeen aikataulun muodostaminen jatkuu seuraavasti: 
 hankkeen kokonaiskeston muodostaminen 
 rakentamisajan kireyden tarkistaminen 
 tehollisen rakennusajan laskenta 
 rakennushankkeen jako osakohteittain 
 osakohteiden työjärjestyksen suunnittelu ja valinta 
 aikataulutehtävien muodostaminen 
 tehtävien ajoitus 
10 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kalle Roimela 
 resurssien varmistaminen ja tasaus 
 tuotannonjohtamista palvelevien aikataulujen muodostaminen (Junnonen 2010, 
19). 
Tuotannon ohjaamiseen ja johtamiseen parhaiten soveltuvat aikataulutyypit ovat vino-
viiva- sekä jana-aikataulut. Suomessa käytettävät vinoviiva-aikataulut ovat paikka-
aikataulut sekä erilaiset tuotantokaaviot. Jana-aikataulussa eri työvaiheiden kestot esi-
tetään aikataulukaavioon muodostetuilla jana-viivoilla. Tavallisesti aikataulukaaviossa 
ajan kulku esitetään aikataulukaavion ylärivillä ja tehtävän nimi taulukon vasemmassa 
reunassa. Aikataulussa voidaan myös esitellä rakennushankkeen mahdolliset välita-
voitteet. Paikka-aikakaaviossa rakennuksen fyysisiä osia, kuten kerrokset ja portaat, 
kuvataan pystyakselilla, ja kaavion vaaka-akselilla esitetään aika. Paikka-
aikataulukossa tehtävien kestot, suoritusjärjestys, aikavälit sekä paikka ja aika esite-
tään taulukkoon piirrettyjen viivojen avulla. (Lindberg ym. 2013, 25.) 
Paikka-aikakaavion etuja rakennushankkeen ohjauksessa ja valvonnassa ovat seuraa-
via: 
 todetaan tuotantonopeuden ja aloitusajankohtien sekä suoritusjärjestysten 
poikkeamat 
 tuotantonopeuden havainnollistaminen 
 töiden tahdistaminen ja rytmittäminen 
 työvaiheiden ja tehtävien valmiusasteen tarkistaminen. (Ratu KI-6021 2011, 
25–30) 
 
2.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus tuotannossa 
2.3.1 Turvallisuussuunnittelu rakennustyömaalla 
Rakennushankkeen työturvallisuuden toteuttaminen on kehitystyötä, jonka aloittaminen 
tapahtuu jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Työturvallisuuden suunnittelulla pyritään 
välttämään mahdollisia vaaratilanteita varsinaisen rakennusvaiheen aikana. Työturval-
lisuuden suunnittelussa keskeisin tavoite on luoda rakennushankkeessa työskentelevil-
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le henkilöille työympäristö, jossa työntekijöiden turvallisuus ei vaarannu. (Ratu S-1181 
1998, 1.) 
Työmaan turvallisen toteutuksen apuvälineitä ovat 
 perehdytys ja opastaminen ennen töiden aloittamista  
 turvallisuussuunnitelmat 
 työturvallisuuden mittaaminen 
 urakoitsijoiden välinen yhteistoiminta 
 työntekijöiden ja työnantajan välinen toiminta (Ratu S-1181 1998, 1). 
2.3.2 Riskien arviointi ja hallinta 
Työnantaja ovat velvoitettuja selvittämään ja tunnistamaan työhön ja työntekijään koh-
distuvat haitta- ja vaaratekijät (Työturvallisuuslaki 738/2009). Valtioneuvoston asetuk-
sen (205/2009) mukaisesti rakentajat ovat velvoitettuja vaarojen tunnistamiseen tuo-
tannonsuunnittelussa.  
Rakennustyömaalla vastuu työturvallisuudesta on yleensä työnantajalla. Työnjohtajien 
tehtävänä on varmistaa työmaalla työskentelevien henkilöiden taidot ja tiedot työmaan 
työturvallisuuden osalta. Vaikka rakennushankkeessa vastuu työturvallisuudesta on 
yleensä vastaavalla työnjohtajalla, on jokainen työntekijä riskin havaitessaan velvolli-
nen keskeyttämään työtehtävän. (Ratu KI-6027 2015.) 
2.3.3 Työturvallisuus yleissuunnitelmassa 
Yleissuunnitelmassa esitettäviä rakennustyömaan alueen käyttöä koskevia asioita: 
 putoamissuojaus 
 työmaan järjestys eri työvaiheiden aikana 
 kaivantojen tuenta ja merkinnät 
 henkilönostojen toteutus, -kalusto ja paikka 
 työmaan palotorjunta (Ratu S-1181 1998, 6). 
Erityistä huomiota vaativia toimintoja yleissuunnitelmassa ovat 
 telinetyöt 
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 nostot ja siirrot 
 asbestipurkutyöt 
 louhinta-, kaivu- ja räjäytystyöt (Ratu S-1181 1998, 6). 
Tehtäväkohtaisia töitä ovat 
 kaluston ja koneiden käyttö ja varastointi 
 vaarallisille aineille altistuminen 
 normaalista poikkeavat työmenetelmät (Ratu S-1181 1998, 6). 
 
2.4 Aliurakkasopimukset 
Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välillä sovittua työtä tai osatehtävää sisältävää sopi-
musta kutsutaan aliurakkasopimukseksi. Aliurakkasopimus sisältää työtä sekä siihen 
kuuluvat materiaalit. Yleisimpiä aliurakkana suoritettavia töitä ovat 
 LVISA 
 laatoitustyöt 
 maalaus- ja tasoitustyöt 
 mattotyöt 
 asbestipurkutyöt (RT 16-10660 1998, 3.) 
Aliurakaksi valikoituu useimmiten rakennushankkeen osa-alue tai osatehtävä, jonka 
suorittaminen aliurakkana on rakennuttajan kannalta parempi vaihtoehto resurssillisista 
ja aikataulullisista syistä. Aliurakoinnin tarve voi myös ilmetä joissakin erikoisosa-
alueissa sekä luvanvaraisissa työvaiheissa, kuten esimerkiksi asbestipurkua sisältävis-
sä työkohteissa. (RT 16-10660 1998, 3.) 
Aliurakkasopimus syntyy yleensä tarjouksien perusteella. Aliurakkasopimus tulisi aina 
tehdä kirjallisena, vaikka suullinen sopimus on juridisesti yhtä pätevä. 
Aliurakkasopimuksen eri vaiheita ovat: 
 valmistelu 
 alustavan tehtäväsuunnitelman laatiminen 
 tarjouspyyntö 
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 tarjouspyynnön lähettäminen 
 tehtävän vaatimien dokumenttien lähettäminen 
 aliurakoitsijan päättäminen 
 urakoitsijoilta saatujen tarjouksien vertailu 
 tarvittavat sopimusneuvottelut 
 urakkarajoista sopiminen pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan välillä 
 aliurakkakohtainen hankintapäätös 
 aliurakan ohjaus ja valvonta 
 aloituspalaverin järjestäminen pääurakoitsijan toimesta 
 aliurakoitsijan perehdyttäminen työkohteeseen 
 työnaikaisista palavereista ja mallityöstä sopiminen 
 mallityön tekeminen ja tarkistaminen 
 aliurakan vastaanotto 
 vastaanotto sekä tehtävän dokumenttien tarkistus. (Rakennusteollisuus, YSE 
1998 Käyttö ja tulkinta 30.9.2014) 
2.5 Hankintatoimi ja logistiikka 
2.5.1 Työ- ja materiaalihankinnat 
Rakennushankkeen työmaatoimintojen alkaessa työmaan materiaalien tarve alkaa 
välittömästi. Tästä johtuen hankintatoimet ja niiden valmistelut on hyvä aloittaa jo en-
nen varsinaisen työmaatuotannon alkua. Ennakkoon suunnitellulla hankintatoiminnalla 
vältytään turhilta viivästyksiltä.  (Ratu S-1227 2010, 6 –7.) 
Suuremmissa rakennushankkeissa ja isompien yritysten projekteissa työmaan hankin-
noista vastaa yleensä erillinen hankintaosasto. Pienemmissä hankkeissa ja pienem-
missä yrityksissä hankinnoista vastaa yleensä työmaan vastaava työnjohtaja tai työ-
maalle erikseen nimetty hankintavastaava. (Ratu S-1227 2010, 6.) 
Hankintasuunnitelmaa laatiessa määritetään hankintakokonaisuudet ja hankintavas-
tuut, minkä jälkeen hankintatapahtumat sijoitetaan hankinta-aikataululle. Kilpailuttami-
sen, toimittamisen ja rakentamisen kannalta parhaiten sopivat työkokonaisuudet ja 
materiaalierät muodostavat hankintakokonaisuuden. Hankintoja suunnitellessa on tär-
keää huomioida vallitseva markkinatilanne, hankinnan kriittisyys sekä hankintaan liitty-
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vän suunnittelun tarve, jotta hankinta-aikatauluun osataan varata riittävästi aikaa tar-
jouspyynnölle, tarjouksen antamiselle ja käsittelylle sekä mahdollisille neuvotteluille. 
Oikeaoppisesti toteutetulla hankinta-aikataululla varmistetaan aliurakoiden aikataulun-
mukainen aloittaminen sekä materiaalien oikea-aikainen toimitus. (Ratu S-1227 2010, 
67.)  
2.5.2 Logistiikka 
Työmaan logistiikan suunnittelu aloitetaan viimeistään työmaan perustamisvaiheessa 
ja työmaan logistiikkaa suunnitellessa tulee työmaata miettiä aina kokonaisuutena. 
Materiaalien toimitukset, siirrot ja varastointi suunnitellaan riittävällä tarkkuudella, jotta 
nosto- ja siirtokaluston tarve, kuljetusreitit ja varastointialueet on mahdollista suunnitel-
la. Rakennuksen runkovaiheen aikana on hyvä miettiä sisärakennusvaiheen raskaim-
pien materiaalien nosto holvin päälle jo runkovaiheen aikana, täten vältetään paina-
vimpien materiaalien kantamista portaikkoa pitkin. Työmaan logistiikan suunnittelulla 
pyritään minimoimaan työmaan sisäisten materiaalisiirtojen tarve. (Ratu S-1227 2010, 
7.) 
Rakennushankkeen työnjohdon tehtäviä rakennusvaiheen logistiikan ohjaamisessa 
ovat 
 toimitusmenettelyjen varmistus  
 työmaa-alueen toimivuudesta huolehtiminen  
 toimituserien kotiinkutsut ja toimitusajankohtien varmistaminen  
 toimitusten vastaanotto (Ratu S-1227 2010, 13). 
2.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 
2.6.1 Työnjohdon asema työmaalla 
Työnjohto hoitaa työnantajan puolesta työmaalla tapahtuvia käytännön töitä ja valvoo, 
että työmaalla noudatetaan työturvallisuuslaissa säädettyjä lakeja. Työnjohtajilla ja 
esimiehillä on oikeudellinen vastuu heille kuuluvista töistä. Työnjohdon olennaisimpia 
tehtäviä ovat esimerkiksi 
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 työmaan työturvallisuudesta huolehtiminen 
 työn suunnitelmien ja rakentamista koskevien säännösten mukainen toteutta-
minen 
 töiden organisointi 
 aikataulujen valmistus 
 hankintojen suunnittelu ja valmistelu 
 ympäristö ja laatujärjestelmien toteuttaminen 
 työntekijöiden perehdytys ja opastus 
 aliurakoitsijoiden ohjaaminen (Rakennusteollisuus 2012.) 
2.6.2 Esimiehen tehtävä työyhteisössä 
Esimiehen tehtävä on johdattaa työtä eteenpäin ja tukea alaisiaan työnteossa. Hyvä 
esimies kohtelee kaikkia alaisiaan tasavertaisesti ja innostaa heitä yhteisen päämäärän 
saavuttamiseksi. Esimiehen päätetehtävä on huolehtia, että työtehtävät hoidetaan par-
haalla mahdollisella tavalla ja työnteko sujuu ongelmitta. Esimiehen muita keskeisimpiä 
työtehtäviä ovat 
 suunnan näyttäminen 
 innostaminen 
 päivittäinen kommunikointi 
 vuorovaikutuksen tukeminen 
 avoimen ilmapiirin luominen 
 esimerkin näyttäminen 
 alaisten hyvinvoinnista huolehtiminen 
 hallinnolliset asiat. (Valtionkonttori 2013.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
RAKENNUSTYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Rakennustoimisto Aresa Oy:llä ei varsinaisesti vaadita kirjallista tehtäväsuunnittelua, 
joten Raudaskosken koulun työmaalla tehtäväsuunnittelu oli suurimmaksi osaksi suul-
lista tehtäväsuunnittelua, joka kirjattiin ylös esimerkiksi kokouspöytäkirjoihin sekä säh-
köpostikeskusteluihin. Osasta työvaiheista, kuten esimerkiksi kattoristikoiden asennuk-
sesta (liite 1), laadittiin kirjallinen tehtäväsuunnitelma, ja uskon että sitä tullaan hyödyn-
tämään yrityksen seuraavillakin työmailla. 
Tehtäväsuunnitelman avulla kaikille osapuolille selkeytyy työn sisältö, tavoitteet ja to-
teutustapa. Samalla tehtäväsuunnitelma toimi apuna tuotannonjohtamisessa. Tehtä-
väsuunnitelman laatimiseen tarvittavat tiedot saatiin rakenneselostuksesta sekä raken-
nepiirustuksista. 
Tärkeä osa tehtäväsuunnitelman laadinnassa oli oikean kokoisen nosturin valinta. Nos-
turin valinnassa vaikuttavia tekijöitä ovat nosturin hinta, ulottuvuus sekä nostokapasi-
teetti. Alun perin nostotyö oli suunniteltu suoritettavaksi kahdesta paikasta, mutta poh-
dinnan ja laskennan jälkeen valinta kohdistui isompaan nosturiin ja yhteen nostopaik-
kaan. Nostettaessa yhdestä paikasta ristikoiden säilyttämiseen tarvittavat tilat saatiin 
järjestettyä työmaan alueen sisältä, jolloin vältyttiin ylimääräisiltä tarvikkeiden siirroilta. 
Tehtäväsuunnitelma sisältää seuraavat asiat: 
 työsisältö 
 aikataulu 
 potentiaalisten ongelmien analyysin 
 laatuvaatimukset 
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaan yleisaikatauluksi laadittiin vastaavan työnjohtajan opastuksella Excel-
kaavioon jana-aikataulu (liite 2). Työmaan aikataulu oli varsin kireä, sillä työhön kuului-
vat varsinaisen vesikattosaneerauksen lisäksi telineiden ja sääsuojan asennus ja purku 
sekä urakkaneuvotteluissa sekä työmaakierroksella ilmenneet lisätyöt. Yleisaikataulun 
lisäksi laadittiin oman työn tueksi ja järjestelyiden helpottamiseksi joka viikko viikkoai-
kataulu (liite 3) työryhmien työtehtävistä seuraavan kahden viikon ajalle. Viikkoaikatau-
lujen laatiminen helpotti työryhmien organisointia ja vähensi töiden päällekkäisyyksiä 
aliurakoitsijoiden kanssa. Viikkoaikataulujen avulla tavarantoimitusten aikataulut muo-
dostettiin siten, että tarvikkeiden työmaa-aikainen välivarastointi ja siirtely jäivät mah-
dollisimman pieniksi. 
Ennen tehtävän aloitusta kävimme aliurakoitsijoiden kanssa läpi tehtäväsuunnitelman 
sekä tehtäväaikataulun. Näin ollen myös aliurakoitsijat olivat tietoisia aikataulun sisäl-
löstä.  
Suoritin työmaalla päivittäistä työmaavalvontaa yhdessä vastaavan työnjohtajan Valtte-
ri Lehtisen kanssa. Työpäivien aikana tein työmaalla useita työmaakierroksia ja työpäi-
vien aluksi kävimme työryhmän kanssa läpi tehtävän kulkua. Tällä tavalla saimme päi-
vittäin tietoa työmaan tehtävien etenemisestä sekä pystyimme reagoimaan mahdollisiin 
ongelmakohtiin. 
3.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus tuotannossa 
Rakennustoimisto Aresa Oy:n Raudaskosken koulun työmaalla työmaan työturvalli-
suudesta vastasi pääasiassa työmaan vastaava työnjohtaja Valtteri Lehtinen. Työmaan 
valvojana sekä turvallisuuskoordinaattorina toimi Ylivieskan kaupungin talonrakennus-
päällikkö Juhani Tokola.  
Omalta osaltani tehtäväni työturvallisuuteen liittyen oli puuttua työturvallisuusriskeihin 
sekä huomauttaa kyseistä henkilöä asiasta sekä uusien työntekijöiden perehdyttämi-
nen ja viikoittaisten TR-mittausten tekeminen. Työntekijöiden perehdytyksessä käytös-
säni oli Rakennustoimisto Aresa Oy:n perehdytyslomake. Perehdytys sisälsi myös 
opastuksen työmaan sähköiseen kulunvalvontaan sekä työmaan ja sosiaalitilojen esit-
telykierroksen. Työmaan jokaiselta työntekijältä vaadittiin Valttikortin käyttöä, jolla työn-
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tekijä kirjautui työmaalle saapuessaan sekä poistuessaan. Viikoittaisten TR-mittausten 
tekemiseen käytössäni oli yrityksen TR-mittauslomake (liite 4). TR-mittaus suoritettiin 
jokaisen viikon perjantaina päivän ensimmäisen työmaakierroksen yhteydessä.  
Työmaan turvalliseen toteutukseen sisältyi haasteita, sillä saneerauskohteena oleva 
koulu oli käytössä koko saneeraustyön ajan. Tästä selvittiin tekemällä yhteistyötä kou-
lun henkilökunnan kanssa. Esimerkiksi nostotöiden ajaksi koulun oppilaiden käytössä 
ollutta piha-aluetta rajattiin työmaa-aitausta laajentamalla. Tavaran toimitusten aikana 
sekä kuormia purkaessa kyseinen alue rajattiin lippusiimaa käyttämällä. Tämän lisäksi 
kuorman purkualueen molemmille nurkille järjestettiin yksi työntekijä valvomaan oppi-




Rakennustoimisto Aresa Oy:ssä aliurakointia käytetään erikoisosaamista sekä erikois-
kalustoa vaativissa työtehtävissä. Raudaskosken koulun työmaan aliurakat oli pääosin 
kilpailutettu jo tarjousvaiheessa lähettämällä tarjouspyynnöt eri aliurakoitsijoille. Kysei-
sen työmaan aliurakat kilpailuttivat yrityksen toimitusjohtaja Matias Turpeinen sekä 
vastaava työnjohtaja Valtteri Lehtinen. Lisätöissä tarvittavien aliurakoiden esimerkiksi 
välipohjan hiekkapuhallus ja pinnoitus (liite 5) kilpailuttamisen tein itse.  
Raudaskosken koulun työmaalla muita aliurakoita olivat mm. peltikatteen asennus sekä 
sääsuojan asennus ja purku. Raudaskosken koulun työmaalla aliurakointia käytettiin 
myös resurssillisista syistä, esimerkiksi purkutyövaiheessa, aikataulun nopeuttamisek-
si. 
3.5 Hankintatoimi ja logistiikka 
Rakentamisvaiheen alussa laskin vesikattosaneerauksen tarvittavat materiaalit ja ver-
tasin saamiani tuloksia laskennassa käytettyihin määräluetteloihin. Työmaan yleisaika-
taulun perusteella tarvikkeiden toimituserät ajoitettiin oikeille ajankohdille. Työmaan 
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materiaalien kilpailuttamisen hoiti pääasiassa työmaan vastaava työnjohtaja Valtteri 
Lehtinen. Itse kilpailutin lisätöiden tarvittavat materiaalit sekä työsuoritukset.  
Tarvikkeiden toimitusaikojen lähetessä varmistin puhelinsoitolla, että työmaalle tilatut 
tarvikkeet ovat ajallaan paikoillaan ja työmaalla on tarvittaessa paikalla kuorman pur-
kuun tarvittava kalusto. Materiaalien suojaukseen tarvittavat materiaalit hankittiin työ-
maalle ennen toimituserän saapumista, jotta materiaalit voitiin suojata välittömästi 
kuorman purkamisen jälkeen. Työmaalle saapuville tarvikkeille oli varattu tilat työmaan 
alueella (liite 6). Työmaa-alueen käytössä haasteita asetti samanaikaisesti käynnissä 
ollut Ylivieskan kaupungin suorittama koulun sisätilojen saneeraus, mistä johtuen työ-
maa-alueen käytöstä käytiin jatkuvaa keskustelua kaupungin työnjohdon kanssa. Yh-
teisellä työmaa-alueen käytön suunnittelulla pahimmilta ongelmilta kuitenkin vältyttiin. 
Logistisesti haastavaa oli ylläpitää koulun oppilaiden turvallisuutta tavarantoimitusten ja 
nostotöiden aikana. Työmaalle saapuvien kuormien purkualue sijaitsi oppilaiden väli-
tuntialueella, ja esimerkiksi ruokatunnin jälkeisellä välitunnilla koulun piha-alueella oli 
välituntia viettämässä keskimäärin n.100 ala-asteikäistä oppilasta. Tavarantoimitusten 
ajaksi järjestettiin liikenteenohjaus yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Nostotöiden 
aikana sekä pidempikestoisten kuorman purkujen ajaksi aluetta rajattiin työmaa-aidan 
sekä lippusiiman avulla. 
 
3.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 
Työnjohdon tehtävä on johdattaa työmaata eteenpäin yhdessä alaistensa kanssa. Il-
man johdonmukaista työnjohtoa työmaa ei etene asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Työnjohdon puute voi aiheuttaa työmaalla lisäkustannuksia sekä aikatauluviivästyksiä. 
Itse opin nopeasti johtamaan työmaata ja keskustelemaan työvaiheiden suunnittelusta 
työryhmän kanssa. Rakennustoimisto Aresa Oy:n työntekijöillä sekä yrityksen johdolla 
on monilla vuosien kokemus vastaavanlaisista työkohteista, ja heillä olemassa olevaa 
työkokemusta käytin hyväksi työmaan eteenpäin ohjaamisessa sekä yksittäisten työ-
vaiheiden suunnittelussa. Vaikeuksia tuotti ajoittain työntekijöiden sekä työryhmän suh-
tautuminen nuorempaan työnjohtajaan, mutta asia kuitenkin korjaantui työmaan ede-
tessä.  
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Työnjohtajan toimenkuvaan kuuluu myös paljon erilaisten tarkastuspöytäkirjojen täyt-
tämistä sekä lupa-asioista huolehtiminen, esimerkiksi perehdytyslomake (liite 7) sekä 
autonosturin pystytyspöytäkirja (liite 8). Itse pyrin viettämään työpäivästä noin puolet 
työmaalla ja lopun ajan käytän paperitöiden tekemiseen. Työmaakierroksilla sain jatku-
vasti tietoa työmaan ja työvaiheiden etenemisestä, jotta pystyin reagoimaan mahdolli-
siin muutoksiin sekä ongelmatilanteisiin nopeasti.  
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelussa vahvuuksiani ovat aikaisempi kokemus suorittavasta työstä ra-
kennusalalla sekä työnkulun ja riskien havainnointi. Aiemman työkokemuksen ansioista 
tunsin suurimman osan työmaan työvaiheista ja työmenetelmistä etukäteen ja osasin 
käyttää tätä apuna tehtävän osia kartoittaessa. Osaan myös käyttää tietotekniikkaa 
avuksi tietolähteenä ja etsiä tarvittavia tietoja Ratu- ja RT-tiedostoista. Osaan myös 
ratkoa tuotannollisia pulmia sekä käyttää tehtäväsuunnittelua apuna työmaan tuotan-
nonjohtamisessa. 
Kehittämistarpeeni tehtäväsuunnittelussa ovat tulevien tehtävien ennakointi sekä ko-
kemuksen puute työnjohtotehtävistä. Kehitettävää olisi myös mahdollisten ongelma-
kohtien ennakoinnissa ja kirjaamisessa.  
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallisen suunnittelun ja valvonnan osalta vahvuuksiani ovat tehtäväkokonaisuuksien 
hahmottaminen sekä tietoteknisten järjestelmien hallinta. Aikataulun laadinnassa käy-
tän pääsääntöisesti Excel-ohjelmistoa. Osaan valvoa aikataulun paikkansapitävyyttä 
sekä havaitsen mahdolliset häiriöt ja osaan reagoida niihin. Aiempi kokemukseni ra-
kennusalan suorittavissa työtehtävissä auttaa myös aikataulujen laadinnassa, sillä en-
nalta tuttujen työvaiheiden kestosta on olemassa jonkinasteinen arvio.  
Kehittämistarpeeni ovat PlaNet+ -ohjelmiston hallinta sekä liian pikkutarkkojen aikatau-
lujen luominen. PlaNet+ -ohjelmiston avulla olisi helpompi laatia laajempien työmaiden 
tai tehtävien aikatauluja. Liian pikkutarkoiksi laadittujen aikataulujen seuranta on käy-
tännössä vaikeaa ja aiheuttaa vaikeuksia materiaalitoimitusten sekä työtehtävien ajoit-
tamisessa. Uskon, että työkokemuksen kasvaessa kehityn aikataulun laadinnassa sekä 
valvonnassa. 
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4.3 Työ- ja ympäristöturvallisuus tuotannossa 
Osaan laatia työ- ja ympäristöturvallisuusasiakirjoja ja tiedostan niiden tärkeyden ra-
kennushankkeessa. Vesikattorakentamisen osalta tiedostan tärkeimmät vaaranpaikat, 
esim. nostot ja putoamissuojaus. Ymmärrän myös työturvallisuuden vaikutuksen työ-
maan taloushallinnassa, sillä puhdas ja turvallinen työmaa vähentää sairaspoissaoloja 
ja turhia työn keskeytyksiä.  
Kehitettävää minulla on ympäristöturvallisuuden suunnittelussa ja valvonnassa, sillä 
entisenä suorittavan työn tekijänä huomioni keskittyy liian usein työturvallisuuteen työn-
tekijän kannalta. Uskon, että työkokemuksen kasvaessa kehityn työturvallisuuden 
suunnittelussa ja valvonnassa. 
4.4 Aliurakkasopimukset 
Minulla on kokemusta aliurakoiden ohjaamisesta sekä valvonnasta sekä ymmärrän 
niiden tärkeyden työmaan etenemisen kannalta. Aliurakoiden ohjaamisen toteutan sa-
malla tavalla kuin omankin työryhmän kanssa. Osaan toimia johdonmukaisesti aliura-
koiden johtamisessa sekä viestin selkeästi aliurakoitsijoiden työnjohdon kanssa. 
Kehitettävää minulla on aliurakkasopimusten laatimisessa, sillä itse en ole päässyt laa-
timaan yhtään aliurakkasopimusta. Tästä johtuen aliurakkasopimusten ehdot ja sään-
nöt ovat minulle vielä melko vieraita asioita.  
4.5 Hankintatoimi ja logistiikka 
Aiempi kokemus rakennusalalta auttaa minua ymmärtämään rakennesuunnitelmia hy-
vin ja pystyn laskemaan tarvittavat materiaalit dokumenttien pohjalta. Ymmärrän myös 
hankintojen aikataulutuksen merkityksen työmaan logistiikan kannalta, sillä oikea-
aikaisilla toimituksilla vältetään turhia välivarastointeja sekä suojauksia. Työnjohtajana 
toimiessa olen tehnyt jonkin verran materiaali- ja tarvikehankintoja. Osaan laskea itse-
näisesti tarvittavat materiaalien määrät sekä osaan tilata ne työmaan käyttöön. Alan 
aiemman kokemuksen avulla tunnen paljon oman alani materiaaleja, jolloin tarvikkei-
den hankinta on helppoa.  
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Kehittämistarpeekseni koen työmaan alueen käytön suunnittelun, sillä tarvikkeiden 
oikeaoppisella sijoittamisella vältytään turhilta ja lisätunteja aiheuttavilta välisiirroilta.  
4.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 
Koen olevani hyvä esimies, sillä osaan kuunnella muita työntekijöitä sekä otan huomi-
oon heidän mielipiteensä työn toteutuksesta, mutta pystyn silti pitämään oman ratkai-
suni, jos tilanne sitä vaatii. Työmaakierroksien aikana uskallan puuttua työryhmän tai 
yksittäisen työntekijän toimintaan, jos asiat eivät etene työn aloituksessa sovitulla taval-
la.  
Kehitettävää minulla on vähäinen kokemus esimiehenä toimimisessa sekä se, että olen 
vielä nuori työnjohtaja. Suurin osa työmaalla toimivista työntekijöistä on minua van-
hempia, ja välillä he tuntuvat vähättelevän minua nuoresta iästäni johtuen. Tämä on 
yleinen haaste nuorille työnjohtajille kaikilla aloilla. Kokemuksen karttuessa uskon var-
muuden omaan tekemiseen nousevan.  
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5 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on havainnollistaa rakennusmestarin työtehtäviä teorian 
ja käytännön osalta vesikaton saneerauksessa. Opinnäytetyö antaa kuvan opiskelijan 
tekemästä työstä sekä rakennusalan työnjohtajan jokapäiväisistä työtehtävistä tehtä-
väsuunnittelun, ajallisen suunnittelun ja valvonnan, työ- ja ympäristösuunnittelun, ali-
urakkasopimusten, hankintatoimen ja logistiikan sekä työnjohdon ja esimiestoiminnan 
osalta.  
Opinnäytetyössä pyritään esittämään asiat selkeinä kokonaisuuksina ja niin, että teosta 
lukiessa olisi helppo päästä itse asian ytimeen. Vapaavalintaisissa osioissa on pyritty 
nostamaan esille aihealueen tärkeimmät asiakohdat. Opinnäytetyön laadinta on tuonut 
minulle esille työmaan suunnitelmien tärkeyden työmaan mahdollisimman sujuvan, 
turvallisen ja taloudellisen toteutuksen tavoittelussa. Työ kuvaa myös sitä, kuinka teori-
assa opittuja asioita hyödynnetään käytännön työmaatoiminnassa.  
Opinnäytetyössä on käytetty apuna Ratu- ja RT-tiedostoja. Tätä kautta olen saanut 
uutta tietoa rakennusalan teoriaan liittyen, mikä jatkossa auttaa minua työssäni. Opin-
näytetyössäni käsitellyllä työmaalla olen saanut myös paljon kokemusta käytännön 
työnjohtotehtävistä ja olen päässyt soveltamaan koulussa oppimiani asioita rakennus-
hankkeen edetessä.  
Esitän kiitokset Rakennustoimisto Aresa Oy:lle sekä työmaahenkilöstölle mahdollisuu-
desta laatia opinnäytetyön Raudaskosken koulun työmaalle. 
 
25 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kalle Roimela 
LÄHTEET 
Junnonen, J.-M. 2010. Talonrakennushankkeen tuotannonhallinta. Helsinki: Suomen Raken-
nusmedia Oy. 
Lindberg, R.; Koskenvesa, A. & Sahlstedt, S. Aikataulukirja 2013. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Rakennusteollisuus 2012. Työnjohdon läsnäolo työmaalla. Viitattu 8.3.2017 
https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Hyvat-
tyoturvallisuuskaytannot/Tyonjohto-lasna-tyomailla. 






Ratu KI-6021. 2011. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Helsinki: Rakennustieto 
Oy. 
Ratu KI-6027. 2015. Rakennushankkeen työturvallisuus. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Ratu S-1181. 1998. Työturvallisuus tuotannonsuunnittelussa. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Ratu S-1227. 2010. Työmaan toimitusten suunnittelu ja ohjaus. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Ratu S-1228. 2010. Rakentamisen tehtäväsuunnittelu. Ohje aliurakan ja työkaupan hallintaan. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 
RT 16-10660. 1998. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998. 
YSE 1998 Käyttö ja tulkinta. Kivioja. Kuopio 30.9.2014. Talonrakennusteollisuus ry. 
 
Liite 1 
































TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kalle Roimela 
Liite 3 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kalle Roimela 
 
Liite 4  
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kalle Roimela 
 
 
Liite 5  




Liite 6  
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kalle Roimela 
 
Liite 7  
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kalle Roimela 
Liite 8 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kalle Roimela 
 
